

优博讯业务全景认知图

描述产品从市场需求识别、研发验证、量产交付到生命周期管理的组织流程与协作关系。以 DT630 为示例产品贯穿各阶段。

示例产品

DT630

企业级智能手机 · 内置 UHF RFID · Android 15 · 5G · IP68

壹

产研销主链路

产品价值从定义、实现到交付的依次流转



贰

研发四阶段

核心活动与阶段交付物

EVT	工程验证 · 原型样机 核心原型 · PCB 布局 · 初版软件 · 基本功能验证 交付物：可演示原型 · 功能清单
DVT	设计验证 · 工程样机 模具试制 · 可靠性测试 · 系统集成 · 认证准备 交付物：工程样机 · 测试报告 · 认证进度
PVT	生产验证 · 小批量 试产跑线 · 制程验证 · 工装优化 · 良率提升 交付物：小批量样机 · 产线一致性报告
MP	量产 · 正式上市 规模化生产 · 质量管控 · 交付 · 售后支持 交付物：量产机 · 规格书 · 产品资料



组织角色体系

跨职能协作与职责划分

产品全生命周期

需求识别 → 方案实现 → 验证交付 → 持续迭代

A

产品经理 PM

产品规划 · 规格定义 · 上市策略

B

项目经理 PjM

进度管控 · 跨部门协调 · 里程碑管理

C

硬件 / 结构工程师

主板 · 天线 · 防护 · 模组集成

D

软件工程师

系统平台 · 扫描/RFID 服务 · SDK

E

质量 / 测试 TE

阶段测试 · 认证 · 缺陷管理

F

NPI / 工程

样机制作 · 产线导入 · 制程优化

G

运营 / 交付

供应链 · 生产计划 · 订单履行

H

技术支持 FAE

方案评估 · 样机支持 · 实施与客诉处理

平台支撑：人力资源 · 财务 · 法务 · 品牌市场 · IT · 资料库 (file.urovo.com)

肆

质量门径与准出标准

阶段评审节点与通过条件

立项	EVT	DVT	PVT	MP
G1 · 立项 准出条件 市场需求确认 · 商业论证 · CDCP 通过 责任方 PM · 策略中心				
G2 · EVT → DVT 准出条件 核心功能验证 · 硬件方案冻结 · 初版软件可演示 责任方 PM · 研发				
G3 · DVT → PVT 准出条件 可靠性达标 · 认证进度明确 · 软件稳定性 责任方 TE · PM				
G4 · PVT → MP 准出条件 试产良率达标 · 制程稳定 · LRR 通过 责任方 NPI · 供应链				
G5 · 交付 准出条件 量产一致性 · 售后体系就绪 · 产品资料更新 责任方 客服中心 · 市场部				
A 类 · 战略新品 完整门径评审 · 全阶段 EVT/DVT/PVT（如 DT630）				
B 类 · 迭代改款 简化验证路径 · 复用既有平台				
C 类 · 定制变更 由行业应用事业部单独评估范围与周期				